รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

ลำดับที่	โครงการ			วงเงินอนุมัติ (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง																		กำหนดส่งมอบ		ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (/)					ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน (/)										รายงานความคืบหน้า / ปัญหา / อุปสรรค /รายละเอียด									
					เฉพาะเจาะจง	e-Bidding	คัดเลือก	ประกวดแบบ	อื่นๆ (ระบุ)	จัดซื้อจัดจ้าง	แต่งตั้ง คกก.จัดทำ	กำหนดเกณฑ์	รายงานผล กำหนด	โครงการใน	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	ประกาศ	พิจารณาผล	ประกาศผู้	ลงนาม	กองที่ (PO)			วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	%		%	
	รายการ	**งานที่ได้รับร**	**อำเภอ**	**16,097,700.00**	**7**	**4**														**ข้อมูลเดิมเมื่อ 16 ส.ค. 2565**	**ข้อมูล ณ ปัจจุบัน**		**15,738,028.00**		**5,838,078.00**	**37.10**	**9,899,950.00**	62.90	**359,672.00**
1	เครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการรักษา (Therapeutic Ultrasound)	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	90,000.00	/					/	/		/	/	/		/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คีย์เบิก 31 ม.ค.65 โอนเงินให้ผู้รับจ้าง 4 ก.พ.65 ส่งมอบ 24 ธ.ค.64 - สัญญาเลขที่ 71/2565 ลว.25 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบ 90 วัน ภายใน 23 ก.พ.64 โดย บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด ในวงเงิน 90,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	23 ก.พ.64	90,000.00	4 ก.พ. 65	90,000.00		-		-
2	เครื่องฝึกยืนพร้อมเดียงไฟฟ้า	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	38,000.00	/					/	/		/	/	/		/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 6 ม.ค.65 - ส่งมอบ 19 พ.ย.64 - ใบสั่งซื้อเลขที่ ส.3/2565 ลว. 16 พ.ย.2564 กำหนดส่งมอบ ภายใน 15 ม.ค.2565 โดย บริษัท วี.เอส.อินจิเนียริง จำกัด ในวงเงิน 38,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	15 ม.ค.65	38,000.00	6 ม.ค.65	38,000.00		-		-
3	เครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายในออก	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	350,000.00	/					/	/		/	/	/		/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 2 มี.ค.65 - ส่งมอบ 2 ก.พ.65 - สัญญาเลขที่ 72/2565 ลว. 25 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบ 120 วัน ภายใน 25 มี.ค.65 จาก บริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล อิควิปเมันท์ จำกัด ในราคา 350,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	25 มี.ค.65	350,000.00	2 มี.ค.65	350,000.00		-		-
4	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	100,000.00	/					/	/		/	/	/	/	/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คีย์เบิก 31 ม.ค.65 โอนเงินให้ผู้รับจ้าง 4 ก.พ. 65 ส่งมอบ 9 ธ.ค.64 - สัญญาเลขที่ 73/25645 ลว. 25 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบ 120 วัน ภายใน 25 มี.ค. 65 จาก บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด ในวงเงิน 100,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	25 มี.ค.65	100,000.00	31 ม.ค.65	100,000.00		-		-
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณเข็พอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	โรงพยาบาลวัดสิงห์	วัดสิงห์	150,000.00	/					/	/		/	/	/	/	/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 23 ธ.ค.65 - ส่งมอบ 29 พ.ย.64 - สัญญาเลขที่ 47/2565 ลว. 8 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบภายใน 7 ม.ค.2565 จาก บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด ในวงเงิน 150,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	7 ม.ค.65	150,000.00	23 ธ.ค.64	150,000.00		-		-
6	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	โรงพยาบาลวัดสิงห์	วัดสิงห์	150,000.00	/					/	/		/	/	/	/	/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 23 ธ.ค.64 - ส่งมอบ 29 พ.ย.64 - สัญญาเลขที่ 46/2565 ลว. 8 พ.ย.64 กำหนดส่งมอบภายใน 7 ม.ค.2565 จาก บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จำกัด ในวงเงิน 150,000 บาท	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	7 ม.ค.65	150,000.00	23 ธ.ค.64	150,000.00		-		-
7	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณเข็พอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	โรงพยาบาลหนองมะโมง	หนองมะโมง	150,000.00	/					/	/		/	/	/		/	/	/	/ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 ม.ค.65 - ส่งมอบ 15 ธ.ค.65 - สัญญา เลขที่ 27/2565 ลงวันที่ 28 ตค.64 ครบกำหนดส่งมอบ ภายใน 26 ม.ค.65	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	26 ม.ค.65	150,000.00	10 ม.ค.65	150,000.00		-		-
8	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	900,000.00		/				/	/		/	/	/	/	/	/		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 พ.ค.65 - ส่งมอบ 22 เม.ย.65 - สัญญาเลขที่ 168/2565 ลงวันที่ 23 ก.พ.65 โดย บจ. พรีเมียร์ เมดิคอล ในวงเงิน 899,500 บาท (กำหนดส่งมอบ 120 วัน)	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	23 มิ.ย.65	899,500.00	10 พ.ค.65	899,500.00		-		500.00

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

ลำดับที่	โครงการ			วงเงินอนุมัติ (บาท)	การจัดซื้อจัดจ้าง																		กำหนดส่งมอบ		ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
					วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (/)					ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน (/)										รายงานความคืบหน้า / ปัญหา / อุปสรรค /รายละเอียด									
					เฉพาะเจาะจง	e-Bidding	คัดเลือก	ประกวดแบบ	อื่นๆ (ระบุ)	จัดซื้อจัดจ้าง	แต่งตั้ง คกก.จัดทำ	กำหนดแบบรูป	รายงานผล กำหนด	ลงใน โครงการใน	รายงานขอ ซื้อขอจ้าง	ประกาศ	พิจารณาผล	ประกาศผู้	ลงนาม	ก่อที่ (PO)			วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	%		%	
	รายการ	**งานที่ได้รับร**	**อำเภอ**	**16,097,700.00**	**7**	**4**														**ข้อมูลเดิมเมื่อ 16 ส.ค. 2565**	**ข้อมูล ณ ปัจจุบัน**		**15,738,028.00**		**5,838,078.00**	**37.10**	**9,899,950.00**	62.90	**359,672.00**
9	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial	โรงพยาบาลหันคา	หันคา	900,000.00		/				/			/	/	/	/	/	/	/	/	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 29 มี.ค.65 - ผู้ขายส่งมอบ 25 มี.ค. 65 - สัญญาเลขที่ 31/2565 ลว.29 ต.ค.64 จำนวนเงิน 899,500 บาท ส่งมอบ 90 วัน ภายใน 28 ม.ค. 2565 จาก บจ. พรีเมียร์ เมดิคอล	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	28 ม.ค.65	899,500.00	4 เม.ย.65	899,500.00		-		500.00
10	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 2 มิติ	โรงพยาบาลสรรคบุรี	สรรคบุรี	1,800,000.00		/				/	/	/	/	/	/	/	/	/		- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 พ.ค.65 - ส่งมอบ และรายงานผลการตรวจรับ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2565 - สัญญาเลขที่ 93/2565 ลว. 22 ธ.ค.65 กำหนดส่งมอบ 120 วัน ภายใน 21 เม.ย.65 ในวงเงิน 1,680,000 บาท จาก บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	21 เม.ย.65	1,680,000.00	10 พ.ค.65	1,680,000.00		-		120,000.00
11	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร	โรงพยาบาลมโนรมย์	มโนรมย์	11,469,700.00		/				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	- งานผูกเหล็กพื้นชั้นที่ 2 อยู่ในงานงวดที่ 2 - คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 ภายใน 30 ส.ค.65	- ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 2 เมื่อ 29 ส.ค.65 คกก.ตรวจรับ 30 ส.ค.65 อยู่ระหว่างพัสดุ รพ. รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจรับ - อยู่ระหว่างทำงานในงวดที่ 3 คือ ทำงานคานและกันสาดชั้นหลังคา								238,672.00
	- สัญญาเลขที่ 103/2565 ลว. 30 ธ.ค.64 กำหนดส่งมอบ 360 วัน แบ่งเป็น 7 งวด สัญญาสิ้นสุด 25 ธ.ค.65 จาก หจก. กู๊ดซิล ในวงเงิน 11,647,000 บาท																				งวดที่ 1	30 มี.ค.65	1,331,078.00	1 ส.ค. 65	1,331,078.00		-		
	- วงเงิน งปม. 11,469,700 บาท ใช้เงินบำรุงสมทบ 177,300																				งวดที่ 2	9 พ.ค.65	1,397,640.00				1,397,640.00		
																					งวดที่ 3	18 มิ.ย.65	1,630,580.00				1,630,580.00		
	- แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ค่างานก่อสร้างเป็นเงิน 11,231,028 บาท																				งวดที่ 4	28 ก.ค.65	815,290.00				815,290.00		
																					งวดที่ 5	6 ก.ย.65	1,281,170.00				1,281,170.00		
																					งวดที่ 6	16 ต.ค.65	1,863,520.00				1,863,520.00		
																					งวดที่ 7 (สุดท้าย)	25 ธ.ค.65	2,911,750.00				2,911,750.00		